ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -06-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (19) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
21	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯದ ಪಿ-3111 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ. 22.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 005-17-000008 ರಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ದರಸೂಚಿ ದರಗಳ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 22.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಒದಗಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 7/11
22	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)/ ಆದೇಶ: 21 ನೇಯ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸಾರಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ವಾರ್ಡ್-ಕರ್ಲ್ಯಾರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ ಕೆಚ್ಚಪ್ಪಿ (ಹೊನ್ನಪ್ಪ) ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 22.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಕೆಗೆ "ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ-ಅನುಮೋದನೆ" ಮತ್ತು "ತಾಂತ್ರಿಕ-ಮಂಜೂರಾತಿ" ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 08.11.16
23	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ): 8/11/16
24	CE
25	ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೃಢೀಕರಣದ "DTS" ತಂಡೂರಿನ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 9/11/16
-26-	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ): "DTS ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ" Chief Engineer ಪ್ರ.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
26)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ರೂ. 200 ರ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 23/11 ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
27)	ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಂತೆ ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕರಾರು ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸದರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂ. **20,17,691/-** ಹಾಗೂ KRIDL charges ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸ.ಅ ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 25/11 ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
28)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 25/11/16 ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

SBZ.No.173/16-17
16/03/2017

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು : Improvements to Roads and Drains at Srinivaspura Shettappa (Ponnappa) layout in Ward No. 05 Byatarayanapura Sub Division

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 22.00 ಲಕ್ಷಗಳು

Work Code: 005-17-000008

ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **BBMP/ EE/ BTP /WO** /153/2016-17 ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Executive Engineer, M/s KRIDL Bangalore-03,** ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ

29) ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ First & Final ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ **21,99,201.00** ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ: 35249 ಪುಟ್ಟ: 1 to 16 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

30) ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

31) ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಭಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೂಡಲೆ ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ 35249/16-17 ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ 21,97,383-00 ಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
32)	ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ: 21,97,383-00 ಗಳಿಸಿದ ಪರ್ಸನ್ ಕಡಿತವನ್ನು ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,94,449-00 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ರೂ: 19,02,934-00 (ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಭೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ) ಬಿಲ್ಲಿನ IFMS ವಳ್ಳ ಪಾವಲಂ ಫ್ರೆಶ್ ನೆ ಮುಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರಂಕ ವಿವರಿಸಲು ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೊಂಬಿಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
33).	ಎ.ಇ.ಇ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 21,97,383/- ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕಡಿತವಾಗಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ 19,02,934/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹಿ 06/04/17
34)	ಪಾ.ಅ. ಸಹಿ 7.6.04 ಕಾ.ಆ. (ಪ್ರಾ.ಪ)